



PT. MATRA KARYA
General Contractor

Alamat : Jl. Palagan Tentara Pelajar Jongkang Sariharjo - Sleman Yogyakarta
Email : matrakarya2@gmail.com, IG : matrakarya
Telp. : 0274 - 456574 / 4285755



Nomor : 014/MK-KEU/Termin5/RSUD Kardinah /XII/2024

Hal : Permohonan Termin 5 dan Retensi BLUD

Kepada :

Yth. dr. Haryo Teguh, Sp.S, M.Si, Med

Pejabat Pembuat Komitmen

Pekerjaan Pembangunan Gedung Paviliun VIP dan VVIP Tahap II RSUD Kardinah Kota Tegal

Di

TEGAL

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Bernadus Gatot Nurcahyono, S.T.

Perusahaan : **PT. MATRA KARYA**

Nama Pekerjaan : Pembangunan Gedung Paviliun VIP dan VVIP Tahap II RSUD Kardinah
Kota Tegal

Lokasi : Jl. AIP. KS. Tubun Nomor 2 Kota Tegal

Tahun Anggaran : 2024

Nilai Kontrak : Rp. 8.736.780.118,03

Nilai Addendum : Rp. 10.143.334.000,00

Sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 0007.2/001/GVIP/VIII/2024 tanggal 27 Agustus 2024 dan Addendum No.3 Nomor 000.4.7.2/017/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024, mengenai pelaksanaan pekerjaan tersebut pada pasal 3 Harga Kontrak, Sumber Pembiayaan dan Pembayaran, maka dengan ini kami mengajukan pembayaran Termin 5 dan Retensi sebesar :

Termin 5	25% x Rp. 10.143.334.000,00	= Rp 2.535.883.500,00
Termin Retensi	5% x Rp 10.143.334.000,00	= Rp 507.166.700,00
Total Tagihan		= Rp 3.043.000.200,00
Terbilang	: Tiga Milyar Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah	

Adapun pembayaran tersebut, mohon ditransfer melalui Rekening kami di Bank Mandiri Cab. Diponegoro dengan Nomor Rekening : 137-00-0008878-7 Atas nama MATRA KARYA,PT.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 20 Desember 2024

PT. MATRA KARYA
General Contractor



Bernadus Gatot Nurcahyono, S.T.
Direktur Utama



PT. MATRA KARYA
General Contractor

Alamat : Jl. Palagan Tentara Pelajar Jongkang Sariharjo - Sleman Yogyakarta
Email : matrakaryajogja2@gmail.com, IG : matrakarya
Telp. 0274 - 450574 / 4285755



Nomor : 014/MK-KEU/Termin5/RSUD Kardinah /XII/2024
Hal : Permohonan Termin 5 dan Retensi BLUD

Kepada :

Yth. dr. Haryo Teguh, Sp.S, M.Si, Med

Pejabat Pembuat Komitmen

Pekerjaan Pembangunan Gedung Paviliun VIP dan VVIP Tahap II RSUD Kardinah Kota Tegal

Di

T E G A L

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Bernadus Gatot Nurcahyono, S.T.

Perusahaan : **PT. MATRA KARYA**

Nama Pekerjaan : Pembangunan Gedung Paviliun VIP dan VVIP Tahap II RSUD Kardinah
Kota Tegal

Lokasi : Jl. AIP. KS. Tubun Nomor 2 Kota Tegal

Tahun Anggaran : 2024

Nilai Kontrak : Rp. 8.736.780.118,03

Nilai Addendum : Rp. 10.143.334.000,00

Sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 0007.2/001/GVIP/VIII/2024 tanggal 27 Agustus 2024 dan Addendum No.3 Nomor 000.4.7.2/017/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024, mengenai pelaksanaan pekerjaan tersebut pada pasal 3 Harga Kontrak, Sumber Pembiayaan dan Pembayaran, maka dengan ini kami mengajukan pembayaran Termin 5 dan Retensi sebesar :

Termin 5 $25\% \times \text{Rp. } 10.143.334.000,00 = \text{Rp. } 2.535.883.500,00$

Termin Retensi $5\% \times \text{Rp. } 10.143.334.000,00 = \text{Rp. } 507.166.700,00$

Total Tagihan $= \text{Rp. } 3.043.000.200,00$

Terbilang : Tiga Milyar Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah

Adapun pembayaran tersebut, mohon ditransfer melalui Rekening kami di Bank Mandiri Cab. Diponegoro dengan Nomor Rekening : 137-00-0008878-7 Atas nama MATRA KARYA,PT.
Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 20 Desember 2024

PT. MATRA KARYA
General Contractor



Bernadus Gatot Nurcahyono, S.T.
Direktur Utama