

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor : 912/049.0 / BASTHP/XII/2024

PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG PAVILIUN VIP DAN VVIP TAHAP II RSUD KARDINAH KOTA TEGAL TAHUN ANGGARAN 2024

Mendasari Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pembangunan Gedung Paviliun VIP dan VVIP Tahap II RSUD Kardinah Kota Tegal, Pada hari ini Sabtu tanggal Dua Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (21-12-2024), yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Bernadus Gatot Nurcahyono, ST
Jabatan : Direktur Utama
PT. / CV. : PT. MATRA KARYA

Berdasarkan ~~Surat Pesanan (SP)~~ / Surat Perjanjian Nomor : 0007.2/001/GVIP/VIII/2024 tanggal 27 Agustus 2024 dan Addendum No.1 Nomor 000.4.7.2/012.A/X/2024 tanggal 07 Oktober 2024, Addendum No.2 Nomor 000.4.7.2/013/X/2024 tanggal 09 Oktober 2024 dan Addendum No. 3 Nomor 000.4.7.2/017/XII/ 2024 tanggal 17 Desember 2024 selaku Penyedia Jasa Konstruksi (Pelaksana Pekerjaan) pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Paviliun VIP dan VVIP Tahap II RSUD Kardinah Kota Tegal menyerahkan hasil pekerjaan dengan capaian fisik 100 % (seratus persen) kepada :

Nama : dr. Haryo Teguh, Sp. S, M.Si,Med
Jabatan : Plt. Direktur RSUD Kardinah Tegal (Selaku PA/KPA merangkap sebagai PPK)
SKPD : RSUD Kardinah Tegal

Adapun hasil pekerjaan pengadaan barang/ jasa yang diserahkan adalah :

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT PEKERJAAN %
	APBD	
A	PEKERJAAN SMKS	
	PEKERJAAN K3	100%
B	PEKERJAAN ARSITEKTUR	
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	100%
II	PEKERJAAN DINDING, KUSEN PINTU DAN JENDELA	100%
III	PEKERJAAN PLAFOND	100%
IV	PEKERJAAN FINISHING LANTAI DAN DINDING	100%
V	PEKERJAAN CAT	100%
VI	PEKERJAAN RAILING TANGGA	100%
VII	PEKERJAAN SANITAIR	100%
C	PEKERJAAN INTERIOR RUANGAN	
I	LANTAI 4	100%
II	LANTAI 5	100%
D	PEKERJAAN GORDEN JENDELA DAN TIRAI	
I	LANTAI 4	100%
II	LANTAI 5	100%

E	PEKERJAAN POWER HOUSE	
1	PEKERJAAN STRUKTUR	
I	PEKERJAAN TANAH	100%
II	PEKERJAAN PONDASI FOOTPLAT	100%
III	PEKERJAAN BETON BERTULANG	100%
2	PEKERJAAN ARSITEKTUR	
I	PEKERJAAN DINDING, KUSEN PINTU DAN JENDELA	100%
II	PEKERJAAN PLAFOND	100%
III	PEKERJAAN FINISHING LANTAI DAN DINDING	100%
IV	PEKERJAAN CAT	100%
3	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL & PLUMBING	
I	PEKERJAAN PENYAMBUNGAN LISTRIK	100%
II	PEKERJAAN GENSET	100%
III	PEKERJAAN PANEL	100%
IV	PEKERJAAN PENERANGAN	100%
V	PEKERJAAN FIRE EXTINGUISHER	100%
VI	PEKERJAAN PLUMBING	100%
	BLUD	
A	SEWA ALAT	
I	Sewa Passenger Host	100%
B	PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL & PLUMBING	
I	PEKERJAAN MDP, SDP & PANEL DAYA LAINNYA	100%
II	PEKERJAAN PENERANGAN	100%
III	PEKERJAAN TATA UDARA	100%
IV	PEKERJAAN GAS MEDIS	100%
V	PEKERJAAN TATA SUARA	100%
VI	PEKERJAAN NURSE CALL	100%
VII	PEKERJAAN INSTALASI TELEFON	100%
VIII	PEKERJAAN INSTALASI DATA	100%
IX	PEKERJAAN CUTV	100%
X	PEKERJAAN MATV	100%
XI	PEKERJAAN FIRE ALARM	100%
XII	PEKERJAAN LIHT	100%
XIII	PEKERJAAN FIRE HYDRANT, SPRINKLER, DAN FIRE EXTINGUISHER	100%
XIV	PEKERJAAN PLUMBING	100%
C	PEKERJAAN GROUND TANK & RUMAH POMPA	
I	PEKERJAAN STRUKTUR	100%
II	PEKERJAAN PENERANGAN	100%
III	PEKERJAAN AIR HUJAN	100%
	JUMLAH	100%

dengan ketentuan :

1. Hasil pekerjaan yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK untuk tujuan penggunaan dan pemanfaatan semaksimal mungkin sesuai dengan harapan Pemerintah Kota Tegal.

Apabila didalam pemeriksaan oleh Aparat Pemeriksa Internal maupun Eksternal ditemukan kesalahan dan/atau kekeliruan dalam hal pelaksanaan teknis, ukuran-ukuran dan mutu bahan yang dipakai tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disyaratkan, maka Penyedia Barang/Jasa bertanggungjawab untuk memperbaiki dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya atas biaya Penyedia, sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan tersebut.

2. Setelah masa pemeliharaan berakhir, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada *Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran* melalui Pejabat Pembuat Komitmen untuk penyerahan akhir pekerjaan.(apabila ada masa pemeliharaan)
3. Penyedia Barang/Jasa yang tidak menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan dimasukkan dalam Daftar Hitam.(apabila ada masa pemeliharaan)

Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia Barang/Jasa
PT. MATRA KARYA




Bernadus Gatot Nurcahyono, ST
Direktur Utama

Plt. Direktur RSUD Kardinah Tegal
Selaku PA/KPA
Merangkap sebagai PPK




EEAA4AMX097809439

dr. Haryo Teguh, Sp.S, M.Si, Med
NIP. 19710518 200112 1 001